

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0060 “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ “АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Община Бяла Слатина продължава изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г., Допълнително споразумение №01 от 21.09.2018г.

Основните дейности по изпълнение на проекта включват: Организация и управление на проекта; Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания; Подкрепа на семейства за ранно развитие на децата; Превенция и предотвратяване на детските заболявания; Мотивация и подготовка за равен старт в училище; Управление и функциониране на услугите; Информирание и публичност.

Целевите групи, към които е насочено изпълнението на дейностите са: Семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания; Деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства; Деца от 0 до 7 г., включително с увреждания; Деца и възрастни в риск. Броят на децата, които трябва да получат подкрепа чрез услугите по проекта е 300 деца и 150 семейства с деца.

Към 31.07.2019г. в дейност 2 “Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания“ са сключени 42 броя договори за социална услуга с родители на деца с увреждания. Оказана е подкрепа и са извършени индивидуални консултации от екипа на услугата на 42 броя деца с увреждане и на техните родители от община Бяла Слатина, като децата са диагностицирани с различни заболявания. Изготвени 42бр. оценки на потребностите и 42бр. индивидуални планове за услуги на семействата. Направени са междинни оценки на деца с увреждане.

Приключили участието си в проекта са 29 бр. потребители, като са прекратени 29 бр. договори и са изготвени изходящи оценки.

Проведени са 93 броя срещи /групова работа/ с родителите на деца с увреждания, потребители на услугата.

Изготвени са ежемесечно индивидуални програми за работа с всяко дете/на 42 деца/ и неговия родител, като съобразно потребностите е определена честота на посещенията, заниманията със специалистите. Програмата включва: индивидуална работа с детето с участието на родителя; групова работа с детето с участието на родителя; работа с родители. Специалистите работят комплексно с децата-потребители като провеждат терапевтично-реhabилитационни и логопедични занимания, психодиагностика и терапия в центъра, съобразно изведените дефицити в оценката на потребностите на децата. Извършени са 392 бр. домашни посещения на екип от специалисти в домовете на 42 деца с увреждане и техните родители.

В дейност 3 „Подкрепа на семейства за ранно развитие на децата“ до 31.07.2019г. са сключени 233 броя договори с родителите на 233 бр. деца от целевата група и 12 броя договори с бъдещи родители/майки/. До момента са изготвени оценки на потребностите и

www.esf.bg

www.eufunds.bg

Проект BG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване” “Аз и моето семейство“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

индивидуални планове на общо 233 броя деца от целевите групи по проекта .Общо сключени договори за дейността - 245 броя.

В дейността са сформирани 18 броя тематични групи- Сформирани са 10 броя групи в услуга „Формиране и развитие на родителски умения“:

- Групи за консултация и подкрепа за бъдещи родител – 1 група
- Групи за родители и бъдещи родители – 2 групи
- Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3г. – 7 групи

В услуга „Семейно консултиране и подкрепа“ са сформирани 8 бр. тематични групи-

- „Групи за семейно планиране“ – 3 бр.
- „Групи за консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7г.“- 5 бр.

Общият брой на проведените групови консултации/сесии/ за родители на малки деца от стартирането на дейността до момента на отчитане е 178 броя с 17 бр. групи.Проведени са 10 бр. групови консултации за бъдещи родители.

До 31.07.2019г. общият брой на проведените индивидуални консултации от специалисти на родители в дейността е 4668 броя. Общият брой на проведени индивидуални консултации на деца- 861бр. Консултираните семейства, потребители на дейността , от началото на проекта до момента са 197 на брой .

В услугата до 31.07.2019г.са прекратили участието си 203 бр. деца, поради изтичане на срока на договора и поради навършване на 7 годишна възраст.

По дейност 4 „Превенция и предотвратяване на детските заболявания“ от стартирането на дейността до 31.07.2019г. са сключени договори с родителите на 316 броя деца. До 31.07.2019г. е прекратена услугата с изтичане на срока на договора и поради други причини на 273 деца.

Извършени са до 31.07.2019г. -1355 броя прегледи на деца от целевата група от педиатъра и 988 бр. дентални прегледи от стоматолог.Общо за услугата "Детска консултация" извършените прегледи от педиатър и стоматолог с натрупване от стартирането на дейността до 31.07.2019г. е 2343 броя. На децата са изготвени индивидуални планове за ползване на услугата" Детска консултация". Педиатърът е участвал в 33 броя групови консултации с родители на деца, потребители на услугата, а стоматологът в услугата е провел 43 броя групови консултации.

По дейност 5“Мотивация и подготовка за равен старт в училище“ са проведени 2 бр. Летни училища през 2017г. и 2018г. в изнесение бази на проекта в ДГ “Незабравка“ допълнителна база в с. Соколаре и в ДГ “Червена шапчица“ с. Габаре,като са сформирани по 2 броя групи, всяка от които включва 15 деца на възраст от 5 до 7 години, с които работи назначени екипи от специалисти /педагог и медиатор/.

Екипът на проекта провежда ежемесечни срещи със специалистите и персонала в Центъра за социално включване.Групата за консултиране процеса на предоставяне на услугите, която включва специалистите, ангажирани в услугите, екипа на проекта и ръководителя на Центъра провежда ежемесечни заседания, на които се обсъжда и следи работата с потребителите, получени дарения, възникнали затруднения и предложения за подобряване на качеството на предоставяните интегрирани услуги.

От екипа на проекта